

Stormpolderdijk



Datum: donderdag 23 juli 2020
Nieuwsbrief 8

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Projectteam Stormpolderdijk en Dura Vermeer. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opdrachtgever), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel. Je kan je [hier](#) aanmelden voor de nieuwsbrief.

Pas op de plaats voor een heroriëntatie van het project


Nieuwe inzichten en een voortdurende onzekerheid over het tijdstip waarop de bodemsanering kan starten, ten gevolge van de eerder gemelde TGG-problematiek (met de Nieuwsbrieven nummers 3 en 4), hebben de opdrachtgever doen besluiten tot het maken van een pas op de plaats voor het vervolg van het project sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

In goed overleg met de betrokken bestuurlijke partners, de gemeente, de provincie en het hoogheemraadschap stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een stappenplan op, waarvan de heroriëntatie een onderdeel is.

In de ontwerpfase heeft de aannemer Dura Vermeer meerdere technische onderzoeken uitgevoerd. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat de huidige staat van de stalen damwand langs de Sliksloot een veilige diepere ontgraving tijdens de bodemsanering, belemmert. Hiervoor is het plaatsen van een nieuwe damwand noodzakelijk. Daarnaast is gebleken, dat de huidige omvang van de verontreiniging groter is dan voorzien en zijn er meer ondergrondse obstakels aan het licht gekomen. De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voldoende reden om de tijd te nemen voor een zorgvuldige heroriëntatie.

De partners werken de komende maanden een stappenplan uit. Hierin worden mogelijke ontwikkelvarianten voor de Stormpolderdijk onder de loep genomen. Het is de bedoeling om de resultaten eind september gereed te hebben en met de betrokken partijen te delen. Het proces moet leiden tot een technisch en

financieel haalbare keuze voor de verdere voortgang van het werk.



Fase 1 van het werk afgerond

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het zuidelijk deel van het EMK-terrein bouwrijp te maken. Het asphalt is verwijderd, de AVI-slakken zijn uit de bovenste meters verwijderd en in een tijdelijk depot gezet, waarna het terrein is afgewerkt met een leeflaag bestaande uit een 1 meter dikke zandlaag. Aan de buitenzijde van het terrein is ondergronds een drain aangelegd, die toestromend grondwater uit de omgeving afvangt vóódat dit het terrein instroomt. Dit levert een bijdrage aan de beheersing van het grondwaterpeil.

Deze week zijn voorlopig de laatste acties uitgevoerd om de puntjes op de i te zetten (afdekken laatste gronddepots, het opnieuw afvlakken van de leeflaag en het inzaaien met graszaad ter voorkoming van verwaaing en het wegstromen van het zand bij felle regenbuien). Vrijdag 24 juli gaat het slot op het hekwerk rondom het terrein dicht, in afwachting op het verdere vervolg van de herontwikkeling.

Voor een volledige impressie van alle uitgevoerde werkzaamheden verwijzen wij u naar ons uitgebreide [fotoarchief](#).



Wij zijn benieuwd: wat zijn uw ervaringen?

Met het voltooiën van het bouwrijp maken van 1,6 hectare -nagenoeg 30% van het terrein- sluiten we de eerste uitvoeringsfase van de herontwikkeling van de Stormpolderdijk af. Volgens planning en vóór de start van de bouwvakantie. Via

de projectwebsite hebben wij u vrijwel wekelijks op de hoogte gehouden van de geplande werkzaamheden en de mogelijke hinder en overlast hiervan voor de omgeving. Ook is er ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief verstuurd aan abonnees.

Nu de eerste fase gereed is, vinden wij het een goed moment om u te vragen naar uw ervaringen en mening. Daarvoor vragen wij u om een korte vragenlijst in vullen. Daarmee helpt u ons de communicatie te verbeteren. [Klik op deze link om digitaal een korte vragenlijst in te vullen](#). De vragenlijst is in te vullen tot 15 september 2020. We waarderen het zeer als u de tijd neemt om ons verder te helpen!



Fijne zomer!

Inmiddels is de zomervakantie aangebroken en zijn sommigen al op vakantie (geweest). Ook de medewerkers van Dura Vermeer en het projectteam Stormpolderdijk nemen een aantal weken vrij. We wensen iedereen een fijne zomer toe.



Klachten en vragen?

Voor klachten en dringende vragen kunt u bellen met de projecttelefoon: 06-5359 9416. Voor alle overige zaken kunt u een email schrijven aan: vragen@storpolderdijk.nl.

De regiovoerders houden kantoor aan de Schaardijk 54 te Krimpen aan den IJssel. Dura Vermeer daar schuin tegenover aan de Schaardijk 19F. Zie de website voor de contactgegevens: <https://storpolderdijk.nl>



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat



K Gemeente
Krimpen
aan den IJssel



provincie **HOLLAND**
ZUID

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
[Klik dan hier om je af te melden.](#)