

Stormpolderdijk



Datum: dinsdag 19 oktober 2021
Nieuwsbrief 11.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Projectteam Stormpolderdijk en en Dura Vermeer. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opdrachtgever), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Voortgang project Stormpolderdijk

Tijdens het bestuurlijk overleg van 15 juli jl. hebben de partijen het voornemen uitgesproken door te gaan met de uitwerking van variant 3 (saneren en herontwikkelen), waar eerder al de voorkeur voor uit is gesproken. Voor de verdere uitwerking van variant 3 zijn de resultaten van nog twee onderzoeken nodig. Het gaat om:

1. Het juridisch advies van Pels Rijcken waarin de vraag wordt beantwoord of er juridische belemmeringen zijn om na sanering op de aanwezige AVI-slakken te bouwen.
2. De review van Deltares op de eerder uitgevoerde onderzoeken naar de damwandconstructie. Deze second opinion is uitgezet door het ministerie van IenW. In de second opinion wordt de vraag beantwoord of straks de verbeterde damwandconstructie, zoals door Dura Vermeer uitgewerkt, voldoende robuust is gedurende de restlevensduur van 50 jaar.

Wat is de stand van zaken?

Het juridisch advies van Pels Rijcken ligt inmiddels in concept bij de DCMR en de provincie. Deze week wordt het advies definitief gemaakt. Hierna wordt het advies door de gedeputeerde ter informatie opgestuurd aan Provinciale Staten en kan iedereen er daarna over beschikken.

De review van Deltares op de eerder uitgevoerde onderzoeken naar de damwandconstructie is nog niet afgerond. Deltares kan geen eindoordeel geven op de gestelde vraag, omdat nog niet alle berekeningen en onderzoeken voor de verbeterde damwandconstructie door Dura Vermeer gereed zijn. Hiervoor is het onder andere van belang dat de laatste technische onderzoeken zijn afgerond, zoals het onderzoek naar de dikte van de sliblaag en van de stortstenen onder water nabij de damwanden.


Naar verwachting zijn de definitieve berekeningen (inclusief de onderbouwing met de laatste onderzoeken) eind oktober door Dura Vermeer afgerond. Deze berekeningen worden dan nog namens de opdrachtgever geverifieerd door het

Ingenieursbureau Rotterdam. Na goedkeuring worden de resultaten voorgelegd aan Deltares om de review begin november af te ronden.

De oplevering van de onderzoeken duurt daarmee langer dan eerder aangegeven. We hechten veel waarde aan het zorgvuldig afronden van de onderzoeken voorafgaand aan het bestuurlijke overleg. Het bestuurlijk overleg is daarom verzet naar medio december.

Aangepaste planning en vervolg

Onderstaand beeld geeft in grote lijnen zicht op de belangrijkste mijlpalen van het project en de planning daarvan. De planning is op basis van de voortgang van de twee onderzoeken iets opgeschoven en aangepast. Kijk voor de meest actuele versie altijd even op <https://www.stormpolderdijk.nl/agenda>



Adviesbrief DCMR met rapportages verificatieonderzoeken beschikbaar

De DCMR heeft via een [adviesbrief](#) laten weten hoe ze de [memo "Wijziging verontreinigingssituatie"](#) van 28 juli 2021 beoordelen in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). In de adviesbrief staat dat:

- de conclusies in de memo voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland;
- de resultaten van de verificatieonderzoeken, die als bijlage van de memo van 28 juli 2021 zijn aangeboden, dienen te worden meegenomen in de verder uit te werken saneringsvariant in het nog in te dienen saneringsplan (20 september 2021).

[Lees hier verder.](#)

Rapportage monitoring IBC-maatregel juni 2019 - december 2020

De rapportage over de werking en controle van de IBC-maatregelen in de periode juni 2019 t/m december 2020 is in juli aangeleverd aan de DCMR. Deze is nu beschikbaar op deze website als downloadbare pdf. In [deze rapportage](#) is een uitgebreide beschrijving van de huidige IBC-maatregel opgenomen. De DCMR heeft de rapportage positief beoordeeld in een [adviesbrief](#) van 18 augustus: de conclusies

en aanbevelingen in het beoordeelde rapport voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de gemeente (20 augustus 2021).

[Lees hier verder.](#)

DCMR start verbeterprogramma toezicht EMK-terrein

DCMR houdt toezicht op de uitvoering, meldingen van klachten, de indirecte lozing van de waterzuivering en op de IBC-maatregelen (isoleren, beheersen en controleren) bij de bodemsanering van het EMK-terrein. Via de Wet openbaarheid van bestuur is door belanghebbenden informatie opgevraagd over dit toezicht. Zelf heeft DCMR naar aanleiding daarvan ook de zaken op een rij gezet. Conclusie was dat er een aantal dingen niet goed is gegaan.

Lees [hier](#) het hele nieuwsbericht van de DCMR op haar website (6 augustus 2021).

Verbeterde afvoer regenwater

Om te voorkomen dat regenwater vanaf het asfalt het onverharde terreindeel (reeds bouwrijp gemaakte deel van de IBC-locatie) instroomt zijn waterkeringen (dijkjes) op de randen van het asfalt aangebracht. Dit opgevangen regenwater wordt via een drain (afvoerpijp) via de bestaande regenwaterafvoer geloosd (21 juli 2021).



Extra onttrekkingspomp geplaatst

De grondwaterstand op het EMK-terrein stijgt omdat een deel van het terrein al bouwrijp gemaakt is (en daarmee onverhard) en regenwater niet overal meer wordt afgevoerd via de afvoergoten langs het asfalt. Als één van de extra maatregelen tegen het stijgen van het grondwater niveau is vanochtend een 2^e DM-Vex onttrekkingspomp geplaatst (DM-Vex staat voor Dual Medium Vacuüm Extraction). Deze pomp is geluidsarm en zorgt voor optimale grondwateronttrekking. De bemalingscapaciteit van de grondwateronttrekking uit de filters die langs de damwand staan wordt hiermee verdubbeld. Het onttrokken grondwater wordt gereinigd in de waterzuivering en geloosd op het gemeenteriool (15 juli 2021).



Klachten en vragen?

Voor klachten en dringende vragen kunt u bellen met de projecttelefoon: 06- 5359 9416. Voor alle overige zaken kunt u een email schrijven aan: vragenoveremk@gmail.com.

De regievoerders houden kantoor aan de Schaardijk 54 te Krimpen aan den IJssel. Dura Vermeer daar schuin tegenover aan de Schaardijk 19F. Zie de website voor de contactgegevens: <https://storpolderdijk.nl>.



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat



K Gemeente
Krimpen
aan den IJssel



provincie **HOLLAND**
ZUID

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
[Klik dan hier om je af te melden.](#)